

# Tidsplan for renoveringen af Grønjordskollegiet

revision d. 3-11-2021

	2021						2022							
	August		September		Oktober		November		December		Januar		Februar	
<b>Bok 1</b>														
Facader														
Gavle														
<b>Blok 2</b>														
Facader														
Gavle														
<b>Blok 3</b>														
Facader														
Gavle														
<b>Blok 4</b>														
Facader														
Gavle														
<b>Blok 5</b>														
Facader														
Gavle														

Der kan løbende ske ændringer til tidsplanen.